

## PHASE 5 : SECTEUR 6 : Rue du Villard

Durée = Du 24/10/2023 au 03/11/2023


### Gestion de circulation:

Prestation à réaliser en route barrée  
Accès riverains conservés et gérés par homme trafic sur site  
Déviation par RD 1206 et RD 906

### **EUROVIA :**

- Démolition de chaussée sur 5 cm
- Réglage GNT 0/80 Purges et Trancher
- ASSAINISSEMENT ET MISE À NIVEAU
- Curage de fosse
- Réglage GNT 0/31,5
- BBSG 0/10

**Balland :** ESPACES VERTS ET MOBILIERS



Plan de déviation

PHASE 5 :SECTEUR 6 : Rue du Villard

